
北海道日高振興局林務課

治山施設個別施設計画

令和２年３月

日高振興局林務課



１．基本的事項

【年度別治山施設個別施設数】

【施工からの経過年数割合】 【施工からの経過年数割合】

北海道日高振興局林務課 治山施設個別施設計画

 北海道日高振興局林務課が管理する個別施設計画対象の治山施設は令和元年度末現在で５，９１０

施設あり、そのうち施工から５０年以上経過した施設は４８１施設（全体の８％）となっている。

 これから１０年後には、５０年以上経過する施設は１，１９９施設（全体の２０％）となり、急速

な老朽化が見込まれ、その補修や更新などに要する経費の増大が懸念される。

 これらの施設は、急峻な山地や土石流の恐れがある渓流に設置されており、人家、道路、 公共施

設などの重要な保全対象を抱えているものが多く、近年の局地的な豪雨や地震等の大規模災害発生の

恐れもあることから、早期に予防保全型維持管理を導入したトータルコストを抑えた効率的・効果的

なメンテナンスサイクルの構築を図る必要がある。

 これらのことから、「北海道日高振興局林務課 治山施設個別施設計画」を策定し、点検

診断や維持管理・更新を適切に実施することで治山施設の⾧寿命化を図ることとする。
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２．対象施設

 の施設など）

【個別施設計画の対象施設（対象外施設）の抽出フロー】

３．計画期間

 本計画の対象とする施設は、道が管理する治山施設のうち「北海道治山施設 個別施設計画策定マニ

ュアル」に示す除外規定に該当する施設を除く５，９１０施設であり、これら施設の効率的な計画の

実行を行うためには「まとまった区域」毎に地区設定することが有効であることから、日高町９地区、

平取町７地区、新冠町６地区、新ひだか町９地区、浦河町４地区、様似町３地区、えりも町１地区の

 また、「北海道治山施設 個別施設計画策定マニュアル」に示す除外規定とは、主に次の３項

目で、抽出方法は以下のフローに示す。

①維持管理・更新等の必要性が認められない施設（施設の効果により健全な森林に回復など）

②第三者への影響が限定的な施設（保全対象の消失等、直ちに人命・財産に影響を及ぼさない施設など）

計３９地区として設定した。

③事後的な措置により対応する施設等（自然復旧の補助として設置した鉄線かご、丸太等の簡易な材料

 本計画の策定年度である令和２年度から令和１１年度までの１０年間を計画期間とし、５年目及び

その他の事由により計画見直しが必要な場合は随時見直しを行うこととする。
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４．施設の状態等

「健全度」

施設全体の

健全度

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

健全度Ⅲ

健全度Ⅳ

５．保全対象の状況等

 「保全対象の重要度」

保全対象の

重要度

１

２

３

４

個別施設を含む施行地が

保全する 区域の状況

①人家が保全される

②国道・道道・市町村道が

保全される

③その他加点事項 

④上記①～③のいずれかが

施工区域直下にある

 保全対象の重要度は、個別施設を含む施行地が保全する区域の状況が以下①～④の該当項目数によ

り評価し、施設全体の「保全対象の重要度」別施設数については、次のとおりである。

934

著しい損傷等により、施設全体の安定性や強

度が低下している。

施設数

5,601

302

7

施設や周辺の状態

異常なし又は軽微な損傷等

損傷等が認められるが、施設全体の機能は維

持されている。

損傷等が認められ、施設全体の機能の低下が

生じる可能性がある。

割 合

94.8%

5.1%

0.1%

 本計画の策定のため実施した点検・診断により把握された施設の状況と施設周辺の森林状況を踏ま

えた、施設全体の「健全度」別施設数については、次のとおりである。

7%396

施設数

1,672

2,908

４項目が該当

上記①～④の該当項目数

１項目が該当

２項目が該当

３項目が該当

5,910 100.0%

5,910 100.0%

評価のポイント

人家等がある場合該当

国道・道道・市町村道がある場合該当

災害時要配慮者施設など上記以外の重要保全対象がある、

もしくは人家が10戸以上ある場合該当（①に加点）

施設損傷により直ちに影響がある場合該当

割 合

28.3%

49.2%

15.8%
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６．対策の優先度

「計画の優先度」 

計画の

優先度

高

中

低

「地区の優先度」 

地区番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

③ 163

平取町字貫気別 ③ 197

平取町字豊糠ほか ③ 135

161

日高町字豊郷（西部）

日高町字豊郷（中部）

日高町字豊郷（東部）

日高町字清畠

日高町字厚賀ほか

平取町字小平ほか ③ 164

 個別施設計画の実施時期は、個別施設の詳細優先度を考慮して策定する必要があるが、効率的な計

画実施のため、各地区にある個別施設の詳細優先度（Ａ～Ｊ）状況から「地区優先度」を設定し、①

から④の順で実施時期を設定する。

 これにより、各３９地区の地区優先度は次のとおりである。

②

④

日高町富川ほか ③

ＡʷＦを含む

ＡʷＦを含まない

ＥbＦbを含む
（点検頻度 5年/1回）

①

③

施設数

187

1.5%

施設数 割 合

2 0.0%

88

 個別施設計画優先度は「健全度」と「保全対象の重要度」から、次のクロス表により判定する。

 優先度は大別して「高」「中」「低」と分類し整理するが、図で示すＡ～Ｊの詳細優先度（Ａが最も

高くＪが最も低い）により点検診断の頻度、個別施設計画の予定時期を決定する。

 施設全体の「計画の優先度」別施設数については、次のとおりである。

5,910 100.0%

5,820 98.5%

対象となる施設の例

「健全度」Ⅲ 「保全対象の重要度」３ ほか

「健全度」Ⅱ 「保全対象の重要度」３ ほか

「健全度」Ⅰ 「保全対象の重要度」３ほか

ＥbＦbを含まない
（点検頻度 10年/1回）

日高町字日高ほか ① 106

地区名 地区優先度

日高町字千栄 ④ 108

日高町字庫富ほか ①

④

④

③

④

③

148

118

181

139

156

115

187

平取町本町 ③

新冠町字節婦ほか ③

平取町字川向ほか ③ 143

平取町字幌毛志ほか ③ 174

平取町振内町ほか

地区内訳（字名）

日高･富岡･三岩

千栄

富川･平賀･福満･緑町
庫富･幾千世･広富･正和･三和

豊郷

豊郷

豊郷

清畠

厚賀･美原･豊田･賀張

本町

小平･二風谷

紫雲古津･去場･荷菜･川向

荷負･⾧知内･幌毛志

仁世宇･振内

貫気別

豊郷･芽生･旭･岩知志

大狩部･節婦
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地区番号

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

合計

７．対策内容と実施時期

実施する。

様似町字冬島ほか ④ 120

浦河町常盤町ほか ③ 127

浦河町字上杵臼ほか ④ 188

様似町字新富ほか ④ 110

新ひだか町三石豊岡ほか ④ 91

新ひだか町三石川上ほか ③ 186

浦河町字井寒台ほか ③ 170

新冠町字岩清水ほか ④ 182

④

④

④

④

④

新ひだか町静内真歌・入船

新ひだか町静内真歌

新ひだか町静内豊畑ほか

新ひだか町東静内ほか

新ひだか町静内春立ほか

161

108

168

170

134

新冠町字大富ほか ③ 140

新冠町字古岸ほか ① 166

新冠町字若園ほか ③ 169

新冠町字高江ほか ④ 195

地区名 地区優先度 施設数

ては１０年に１回とした。

 なお、対策の内容や実施時期に大きな変更を生じる場合は、随時計画を見直す。 

 各地区の個別施設計画は【別紙１】のとおり。

  「４．施設の状態等」から、個別の施設毎に講じる対策を検討した結果、補修・機能強化・更新が

必要なものは健全度Ⅲの７施設である。それ以外の５，９０３施設については経過観測・点検診断を 

 実施時期は設定した地区毎に「６．対策の優先度」を参考に、実施時期を策定した。

 補修・機能強化・更新については、特に期間の前半に実施するよう計画を策定し、点検診断の実施

については、点検診断マニュアルより、地区優先度①及び③については５年に１回、②及び④につい

④

えりも町 ① 153

124

5,910

151

156

159

新ひだか町三石本町ほか ③

浦河町荻伏町ほか ③

様似町字西様似ほか ②

新ひだか町静内駒場ほか

地区内訳（字名）

高江･本町･東町･西泊津

東泊津･大富･朝日･万世

古岸･明和

新和･美宇･若園

岩清水･泉･太陽･新栄
駒場･花園･神森･清水丘･農屋

真歌･入船

真歌

西幌別･東幌別･西舎･杵臼･上杵臼

鵜苫･西町･潮見台･栄町･西様似

新富･田代

平宇･朝日丘･冬島･旭

西川･川合･豊畑

浦和･東静内

春立･東別
本町･旭･港･西蓬莱･東蓬莱･蓬栄･

本桐･鳧舞･歌笛

美河･富沢･福畑･豊岡･西畑

清瀬･川上･稲見
荻伏･東栄･豊里･瑞穂･姉茶･野深

井寒台･絵笛･向別･上向別

栄丘東通･昌平･潮見･常磐･旭･東町

ちのみ･月寒･白泉
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８．対策費用

 本計画における⾧寿命化対策に必要となる費用の見通しは総額約２９，３7０万円である。

 なお、この金額は計画策定時点における概算であり、具体の工事発注時における詳細な設計

や今後の災害発生状況等や社会情勢の変化により、費用の見通しに変動が生じる場合がある。

 「年度別対策内容（費用）」

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

点検診断 800 970 480 310 130 800 970 950 890 970

維持作業

補修 500

機能強化 7,000 3,000 5,100

更新 1,000 5,500

対策費用 800 1,970 7,480 8,810 5,730 800 970 950 890 970

29,370

(単位：万円）
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【別紙１】

【個別施設計画一覧表（39地区）】 ◯：点検診断 機：機能強化 補：補修 更：更新

№ 地区名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 日高町字日高ほか ○ 機○ ○

2 日高町字千栄 ○ ○

3 日高町富川ほか ○ ○ ○

4 日高町字庫富ほか ○ 機○ 機 ○

5 日高町字豊郷（西部） ○ ○

6 日高町字豊郷（中部） ○ ○

7 日高町字豊郷（東部） ○ ○ ○

8 日高町字清畠 ○ ○

9 日高町字厚賀ほか ○ ○ ○

10 平取町本町 ○ ○ ○

11 平取町字小平ほか ○ ○ ○

12 平取町字川向ほか ○ ○ ○

13 平取町字幌毛志ほか ○ ○ ○

14 平取町振内町ほか ○ ○ ○

15 平取町字貫気別 ○ ○ ○

16 平取町字豊糠ほか ○ ○ ○

17 新冠町字節婦ほか ○ ○ ○

18 新冠町字高江ほか ○ ○

19 新冠町字大富ほか ○ ○ ○

20 新冠町字古岸ほか ○ 更○ ○

21 新冠町字若園ほか ○ ○ ○

22 新冠町字岩清水ほか ○ ○

23 新ひだか町静内駒場ほか ○ ○

24 新ひだか町静内真歌・入船 ○ ○

25 新ひだか町静内真歌 ○ ○

26 新ひだか町静内豊畑ほか ○ ○

27 新ひだか町東静内ほか ○ ○

28 新ひだか町静内春立ほか ○ ○

29 新ひだか町三石本町ほか ○ ○ ○

30 新ひだか町三石豊岡ほか ○ ○

31 新ひだか町三石川上ほか ○ ○ ○

32 浦河町荻伏町ほか ○ ○ ○

33 浦河町字井寒台ほか ○ ○ 更 ○

34 浦河町常盤町ほか ○ ○ ○

35 浦河町字上杵臼ほか ○ ○

36 様似町字西様似ほか ○ 補 ○

37 様似町字新富ほか ○ ○

38 様似町字冬島ほか ○ ○

39 えりも町 ○ 更○ ○

7 ページ



【個別施設計画一覧表（39地区費用）】 （単位：万円）

№ 地区名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 日高町字日高ほか 5,230 130

2 日高町字千栄 90

3 日高町富川ほか 90 90

4 日高町字庫富ほか 7,230 3,000 230

5 日高町字豊郷（西部） 30

6 日高町字豊郷（中部） 30

7 日高町字豊郷（東部） 60 60

8 日高町字清畠 70

9 日高町字厚賀ほか 100 100

10 平取町本町 50 50

11 平取町字小平ほか 160 160

12 平取町字川向ほか 80 80

13 平取町字幌毛志ほか 140 140

14 平取町振内町ほか 120 120

15 平取町字貫気別 130 130

16 平取町字豊糠ほか 120 120

17 新冠町字節婦ほか 30 30

18 新冠町字高江ほか 80

19 新冠町字大富ほか 60 60

20 新冠町字古岸ほか 5,100 100

21 新冠町字若園ほか 120 120

22 新冠町字岩清水ほか 100

23 新ひだか町静内駒場ほか 150

24 新ひだか町静内真歌・入船 30

25 新ひだか町静内真歌 10

26 新ひだか町静内豊畑ほか 230

27 新ひだか町東静内ほか 90

28 新ひだか町静内春立ほか 50

29 新ひだか町三石本町ほか 140 140

30 新ひだか町三石豊岡ほか 190

31 新ひだか町三石川上ほか 270 270

32 浦河町荻伏町ほか 170 170

33 浦河町字井寒台ほか 180 500 180

34 浦河町常盤町ほか 100 100

35 浦河町字上杵臼ほか 340

36 様似町字西様似ほか 500 130

37 様似町字新富ほか 200

38 様似町字冬島ほか 70

39 えりも町 1,110 110

計 0 800 1,970 7,480 8,810 5,730 800 970 950 890 970
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【地区別個別施設計画】

【日高町字日高ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｆb

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【日高町字千栄】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【日高町富川ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【日高町字庫富ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｄ

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｅ

点検

診断

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断

地区番号１

地

区

優

先

度

①

地区番号２

地

区

優

先

度

④

地区番号３

地

区

優

先

度

③

地区番号４

地

区

優

先

度

①
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【日高町字豊郷（西部）】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【日高町字豊郷（中部）】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【日高町字豊郷（東部）】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断

【日高町字清畠】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【日高町字厚賀ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断

【平取町本町】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

地

区

優

先

度

④

地区番号６
地

区

優

先

度

④

地区番号７

地

区

優

先

度

③

地区番号１０

地

区

優

先

度

③

地区番号５

地区番号８

地

区

優

先

度

④

地区番号９

地

区

優

先

度

③
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【平取町字小平ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【平取町字川向ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【平取町字幌毛志ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【平取町振内町ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

地区番号１１

地

区

優

先

度

③

地区番号１２

地

区

優

先

度

③

地区番号１３

地

区

優

先

度

③

地区番号１４

地

区

優

先

度

③
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【平取町字貫気別】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【平取町字豊糠ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【新冠町字節婦ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【新冠町字高江ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

地区番号１５

地

区

優

先

度

③

地区番号１６

地

区

優

先

度

③

地区番号１７

地

区

優

先

度

③

地区番号１８

地

区

優

先

度

④
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【新冠町字大富ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【新冠町字古岸ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ
更新

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【新冠町字若園ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【新冠町字岩清水ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【新ひだか町静内駒場ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

地区番号２３

地

区

優

先

度

④

地区番号１９

地

区

優

先

度

③

地区番号２０

地

区

優

先

度

①

地区番号２１

地

区

優

先

度

③

地区番号２２
地

区

優

先

度

④
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【新ひだか町静内真歌･入船】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【新ひだか町静内真歌】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【新ひだか町静内豊畑ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【新ひだか町東静内ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【新ひだか町静内春立ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

地区番号２４

地

区

優

先

度

④

地区番号２５
地

区

優

先

度

④

地区番号２６

地

区

優

先

度

④

地区番号２７

地

区

優

先

度

④

地区番号２８

地

区

優

先

度

④
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【新ひだか町三石本町ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【新ひだか町三石豊岡ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【新ひだか町三石川上ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【浦河町荻伏町ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【浦河町字井寒台ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ

点検

診断
更新

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

地区番号２９

地

区

優

先

度

③

地区番号３２

地

区

優

先

度

③

地区番号３０
地

区

優

先

度

④

地区番号３１

地

区

優

先

度

③

地区番号３３

地

区

優

先

度

③
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【浦河町常盤町ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

【浦河町字上杵臼ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【様似町字西様似ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｅ
補修

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【様似町字新富ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

【様似町字冬島ほか】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

地区番号３４

地

区

優

先

度

③

地区番号３５

地

区

優

先

度

④

地

区

優

先

度

④

地区番号３６

地

区

優

先

度

②

地区番号３７

地

区

優

先

度

④

地区番号３８
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【えりも町】

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
個別施設

詳細優先度Ｄ
更新

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｆ'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｇ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｈ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｉ

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度Ｊ

点検

診断

点検

診断

地区番号３９

地

区

優

先

度

①
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